

Kantonalna direkcija za puteve SBK, Busovača

Broj: 01-05-347/18

Datum, 23.04.2018.g.

Plan javnih nabavki Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona za 2018.g. sa izmjenama i dopunama

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki su izvršene u skladu sa Odlukama Skupštine SBK o kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve i Budžeta SBK u 2018.g. u ukupnom iznosu od 18.000.000 KM (Odluke broj: 01-02-265/18 od 18.4.2018.g. i broj: 01-02-267/18 od 18.4.2018.g.)

R. Broj	Opis predmeta nabavke	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Broj Lot-ova	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Početak postupka (okvirno)	Period trajanja ugovora, planirani završetak, rok izvođenja	Napomena
		KM	kom		da/ne			

I Robe i usluge

1	Nabavka goriva	16.000		konkurentski		februar 2018.g.	1 godina	
2	Kancelarijski materijal	3.500		direktni		januar	1 godina	
3	Sredstva za čišćenje	1.000		direktni		po potrebi		
4	Autogume	1.500		direktni		po potrebi		
5	Računar, 1 kom	1.500		direktni		po potrebi		
6	monitor, 1 kom	400		direktni		po potrebi		
7	So za posipanje puteva	200.000		otvoreni		septembar	po isporuci	
8	Skladištenje soli	22.000	2	konkurentski	2 god.	januar	1godina	vrijednost na godišnjem nivou
9	Servisiranje automobila	6.000		direktni		po potrebi		
10	Bankarske usluge	2.000	2	direktni		decembar	1 godina	
11	Usluge osiguranja	3.000	3	konkurentski		maj	1 godina	
12	Servisiranje kopir aparata	500		direktni		kontinuirano		
13	Pranje auta, vulkanizerske usluge	500		direktni		kontinuirano		
14	Usluga uvezivanja sl. Glasila	1.300		direktni		april		
15	Poštanske usluge	1.500		direktni		kontinuirano		
16	Telefonske usluge	4.500		direktni		kontinuirano		
17	Isporuca el. Energije	7.000		član 10.		kontinuirano		

18	Nabavka softvera (MS office)	1.000		direktni		po potrebi		
19	Usluge održavanja web portala	1.000		direktni		april	1 godina	
20	Nabavka kancelarijskog namještaja	7.000		direktni				

II /a Radovi iz vlastitih sredstava

1	Održavanje regionalnih puteva	1.480.000	10	otvoreni		februar	1 godina (15.03.2018.- 15.03.2019.)	vrijednost na godišnjem nivou
2	Održavanje saobraćajne signalizacije i putne opreme	165.000	4	otvoreni		maj	1 godina	
3	R413:Sanacija škarpe dionica Vitovlje - Ugar, st. km 17	30.000		konkurentski		juni	20 dana	
4	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Gostilj-Vitovlje, L=1 km	140.000		otvoreni		april	20 dana	
5	R413a: :Sanacija klizišta Brajkovići II, L=200 m- gornji stroj	140.000		otvoreni		mart	30 dana	
6	R413a: Rekonstrukcija dionice Dolac - Gostunj, P100-P129, L=500m	240.000		otvoreni		maj	45 dana	
7	R413b: Asfaltni radovi dionice Melići -Dobretići, L=0,4 km, na st. km 11	140.000		otvoreni		april	30 dana	
8	R437: Rekonstrukcija dionice st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom	210.000		otvoreni		maj	45 dana	
9	R 438, Sanacija asfalta na dionici Gromiljak - Fojnica, L=0,8 km	120.000		otvoreni		juni	20 dana	

10	R439: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m	290.000		otvoreni		maj	45 dana	
11	R439: Izgradnja pješačke staze sa odvodnjom u Rastovcima, L=500 m, st.- 0+000 - faza II	240.000		otvoreni		mart	40 dana	
12	R440: Rekonstrukcija dionice sa izgr. pješ. staze dionica Han Bila - Pode, L= 200 m, st. 7+300	140.000		otvoreni		juni	40 dana	
13	R441: Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=300m	50.000		konkurentski		juni	25 dana	
14	R443: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 10+800 do 11+100	190.000		otvoreni		maj	45 dana	
15	R481: Izgradnja mosta na st. 2+200	200.000		otvoreni		maj	60 dana	
16	R437: Sanacija škarpi sa zaštitnom mrežom/Iskop i sanacija škarpi dionice Luke- Dusina,	60.000		konkurentski		juli	25 dana	
17	R 654: Kaćuni - Fojnica, Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 /Sanacija asfalta na st. km 2+600. L=300m	50.000		konkurentski		juli	25 dana	
18	R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik, Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, donji stroj, L=0,4 km	150.000		otvoreni		maj	35 dana	
19	R657: Lepenica - zabrđe - Sastavci, Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=250 m	140.000		otvoreni		juni	40 dana	

II /b Radovi iz kreditnih sredstava

20	Izgradnja region. puta R439, Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje dionica P Luka – Bistrica L= 12 km	6.000.000	2	otvoreni		maj	1 godina	
21	– Han Bila – Ovnak, dionica Gostunj – Mosor – Guča Gora - Han Bila, L= 7 km	5.000.000	4	otvoreni		maj/juni	18 mjeseci	
22	Rekonstrukcija R443: Kiseljak – Kreševo-Tarčin, dionica st. km 2+500 – km 6+000, L=3,5 km.	3.000.000	2	otvoreni		maj	1 godina	
23	Sanacija asfaltnog sloja na R437: Fojnica – Dusina, dionica Bakovići - Gojevići, L=3 km	700.000		otvoreni		maj	3 mjeseca	
24	Sanacija asfaltnog sloja na R438: Gromiljak – Fojnica, L=7 km.	1.000.000		otvoreni		maj	4 mjeseca	
25	Dobretići – Jajce, dionica Veliki Do – Kuprešani, L=0,6 km+1,2 km =1,8 km	1.400.000	2	otvoreni		jun	3 mjesca	
26	Rekonstrukcija R653: Kaćuni – Lugovi – Moštre, dionica Lugovi L=1 km	600.000		otvoreni		maj	2 mjeseca	
27	Rekonstrukcija R654: Kaćuni – Fojnica, dionica st. km 1+700 do km 3+400, L=1,5 km	900.000		otvoreni		jun	4 mjeseca	

III Usluge nadzora nad građenjem

1	Radova održavanja regionalnih puteva	30.000	5	konkurentski		februar	1 godina (15.03.2017.- 15.03.2018.)	vrijednost na godišnjem nivou
---	--------------------------------------	--------	---	--------------	--	---------	---	----------------------------------

2	R413:Sanacija škarpe dionica Vitovlje - Ugar, st. km 17	500		konkurentski /direktni	ne	april		
3	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Gostilj-Vitovlje, L=1 km	1.500		konkurentski /direktni	ne	mart		
4	R413a: :Sanacija klizišta Brajkovići II, L=200 m- gornji stroj	1.800		konkurentski /direktni		april		
5	R413a: Rekonstrukcija dionice Dolac - Gostunj, P100-P129, L=500m	2.600		konkurentski /direktni	ne	april		
6	R413b: Asfalterski radovi dionice Melići -Dobretići, L=0,4 km, na st. km 11	1.400		konkurentski /direktni		april		
7	R437: Rekonstrukcija dionice st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom	2.400		konkurentski /direktni		mart		
8	R 438, Sanacija asfalta na dionici Gromiljak - Fojnica, L=0,8 km	1.400		konkurentski /direktni		april		
9	R439: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m	2.500		konkurentski /direktni		mart		
10	R439: Izgradnja pješačke staze sa odvodnjom u Rastovcima, L=500 m, st.- 0+000 - faza II	2.500		konkurentski /direktni		mart		
11	R440: Rekonstrukcija dionice sa izgr. pješ. staze dionica Han Bila - Pode, L= 200 m, st. 7+300	1.700		konkurentski /direktni		april		
12	R441: Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=300m	1.500		konkurentski /direktni		april		
13	R443: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 10+800 do	2.300		konkurentski /direktni		april		

14	R481: Izgradnja mosta na st. 2+200	2.800		konkurentski /direktni		april		
15	R437: Sanacija škarpi sa zaštitnom mrežom/Iskop i sanacija škarpi dionice Luke- Dusina,	500		konkurentski /direktni		maj		
16	R 654: Kaćuni - Fojnica, Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 /Sanacija asfalta na st. km 2+600. L=300m	800		konkurentski /direktni		maj		
17	R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik, Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, donji stroj, L=0,4 km	2.000		konkurentski /direktni		maj		
18	R657: Lepenica - zabrđe - Sastavci, Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=250 m	1.800		konkurentski /direktni		maj		
19	Izgradnja region. puta R439, Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje dionica P Luka – Bistrica L= 12 km	80.000	2	otvoreni		maj	1 godina	
20	– Han Bila – Ovnak, dionica Gostunjski – Mosor – Guča Gora - Han Bila, L= 7 km	60.000	4	otvoreni		maj/juni	18 mjeseci	
21	Rekonstrukcija R443: Kiseljak – Kreševo-Tarčin, dionica st. km 2+500 – km 6+000, L=3,5 km.	40.000	2	otvoreni/konkurentski		maj	1 godina	
22	Sanacija asfaltnog sloja na R437: Fojnica – Dusina, dionica Bakovići - Gojevići, L=3 km	12.000		konkurentski		maj	3 mjeseca	
23	Sanacija asfaltnog sloja na R438: Gromiljak – Fojnica, L=7 km.	16.000		konkurentski		maj	4 mjeseca	

24	Dobretići – Jajce, dionica Veliki Do – Kuprešani, L=0,6 km+1,2 km =1,8 km	15.000	2	konkurentski	jun	3 mjeseca	
25	Rekonstrukcija R653: Kaćuni – Lugovi – Moštre, dionica Lugovi L=1 km	9.000		konkurentski	maj	2 mjeseca	
26	Rekonstrukcija R654: Kaćuni – Fojnica, dionica st. km 1+700 do km 3+400, L=1,5 km	13.000		konkurentski	jun	4 mjeseca	

IV Usluge izrade projektnih dokumentacija

1	R413a: Dolac - Guča Gora - Han Bila: Projekat sanacije klizišta u Mosoru na na stacionaži km 3+550	6.000		direktni	maj - juli	20 dana	
2	R413a: Babanovac - Travnik, Projekat rekonstrukcije Galica - Travnik, L=4km	15.000		konkurentski	maj - juli	30 dana	
3	R413a: Dolac - Gostunj, Izmjena Glavnog projekta rek. P100 (st. km1+400) - P129 (st. 1+890), L=500m	5.000		direktni	januar	20 dana	
4	R439: R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Trenica	6.000		direktni	april- juni	25 dana	
5	R440: Idejni projekat izgradnje obilaznica Mehurić, L= 1 km-geologija	5.000		direktni	februar -april	20 dana	
6	R437: Izmjena Projekta rekonstrukcije dionice Gojevići - Dusina, L=1,5 km	7.000		konkurentski	mart-juni	30 dana	

7	R443a: Idejni projekat dionice: Han Ivica, tunel Zvizd L=1 km	7.000		konkurentski		februar -april	30 dana	
8	R481: Rekonstrukcija Ždralovići - Poriče, 1 km	5.000		direktni		juni	25 dana	
9	R654: Kaćuni – Fojnica, Projekat rek. dionice Kaćuni, st. 1+500 do st. 2+000, L=500m	5.000		direktni		februar -mart	25 dana	
10	R654: Kaćuni – Fojnica, Projekat izgradnje mosta na st. km 2+600	8.000		direktni		juni	25 dana	
11	Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima: R439; R481; R413	7.000		direktni		maj	20 dana	
12	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva/ pješačke staze	7.000		konkurentski		mart-oktobar		po potrebi
13	Revizija projekata	5.000		direktni				po potrebi
14	Izrada geodet. Elaborata	5.000		direktni				po potrebi
15	Izrada elaborata sanacije reg. Cesta	7.000		direktni		maj	15 dana	