

Kantonalna direkcija za puteve SBK, Busovača

Broj: 01-05-14/19

Datum, 30.1.2019.g.

### Plan javnih nabavki Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona za 2019.g.

Plan javnih nabavki je izrađen u skladu sa Finansijskim planom za 2019.g., Godišnjim planom radova održavanja i Godišnjim planom radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019.g.

R. Broj	Opis predmeta nabavke	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Broj Lot-ova	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Početak postupka (okvirno)	Period trajanja ugovora, planirani završetak, rok izvođenja	Napomena
		KM	kom		da/ne			

#### I Robe i usluge

1	Nabavka goriva	16.000		konkurentski		februar 2018.g.	1 godina	
2	Kancelarijski materijal	3.500		direktni		januar	1 godina	
3	Sredstva za čišćenje	1.000		direktni		po potrebi		
4	Autogume	1.500		direktni		po potrebi		
5	Računar, 1 kom	1.500		direktni		po potrebi		
6	monitor, 1 kom	400		direktni		po potrebi		
7	So za posipanje puteva sezona 2018/2019 -dodatne količine	50.000	2	konkurentski		januar 2019.	15 dana	
8	So za posipanje puteva za sezonu 2019/2020	160.000		otvoreni	da- 2 god	septembar	po isporuci	
9	Skladištenje soli	12.000	2	konkurentski	2 god.	januar	1godina	godišnjem nivou
10	Servisiranje automobila	6.000		direktni		po potrebi		
11	Bankarske usluge	2.000	2	direktni		decembar	1 godina	
12	Usluge osiguranja	3.000	3	konkurentski		maj	1 godina	
13	Servisiranje kopir aparata	500		direktni		kontinuirano		
14	Pranje auta, vulkanizerske usluge	500		direktni		kontinuirano		
15	Usluga uvezivanja sl. Glasila	1.300		direktni		april		

16	Poštanske usluge	1.500		direktni		kontinuirano		
17	Telefonske usluge	4.500		direktni		kontinuirano		
18	Isporuka el. Energije	7.000		član 10.		kontinuirano		
19	Nabavka softvera (MS office)	1.000		direktni		po potrebi		
20	Usluge održavanja web portala	1.000		direktni		april	1 godina	
21	Nabavka kancelarijskog namještaja	3.000		direktni		mart	po isporuci	
22	Nabavka automobila	30.000		konkurentski		februar	po isporuci	

## II Radovi iz vlastitih sredstava

1	Održavanje regionalnih puteva	1.775.000	10	otvoreni	da	februar	(15.03.2019.- 15.03.2020.)	vrijednost na godišnjem nivou
2	Održavanje saobraćajne signalizacije i putne opreme	195.000	4	otvoreni	da	maj	1 godina	
3	R413:Sanacija škarpe dionica Vitovlje - Ugar, st. km 17	20.000		konkurentski		juni	25 dana	
4	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Turbe-Šešići, L=3 km	500.000		otvoreni		april	2 mjeseca	
5	R413a: Sanacija trupa Brajkovići, L=300 m	280.000		otvoreni		april	50 dana	
6	R413a: Sanacija dionice Maline - Lager, L=1km	100.000		otvoreni		maj	20 dana	
7	R413b:Rekonstrukcija dionice Veliki Do, L=0,6 km, na st. km 18+800 (kredit)	400.000		otvoreni		mart	2 mjeseca	
8	R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=2 km, donji stroj (kredit)	1.000.000		otvoreni		maj	4 mjeseca	
9	R437: Rekonstrukcija dionice st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom, II faza	200.000		otvoreni		maj	45 dana	

10	R438: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke staze Ostružnica, L=400 m II faza	250.000		otvoreni		mart	50 dana	
11	R438: Sanacija asfalta na dionici Ragale, L=1 km	160.000		otvoreni		maj	30 dana	
12	R 438, Sanacija asfalta na dionici Ostružnica - Fojnica, L=1,8 km	400.000		otvoreni		mart	30 dana	
13	R439: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m, II faza	240.000		otvoreni		mart	45 dana	
14	R440: Rekonstrukcija dionice Mehurići - Gluha Bukovica	230.000		otvoreni		juni	50 dana	
15	R440: Rekonstrukcija dionice sa izgr. pješ. staze dionica Han Bila - Pode, L= 200 m, st. 7+300	150.000		otvoreni		juni	40 dana	
16	R441: Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=500m	140.000		otvoreni		juni	30 dana	
17	R443: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 10+950 (zid 12)	280.000		otvoreni		mart	50 dana	
18	R443: Izgradnja habajućeg sloja na dionici L=1,5 km, od st. km 4+500 do st. km 6+000	150.000		otvoreni		juni	20 dana	
19	R443: Sanacija asfalta na dionici Visočki put u Kiseljaku, L=1 km.	150.000		otvoreni		juni	20 dana	

20	R481: Izgradnja pješačke staze od st. 2+200 do st. 2+800, Rika - Prusac, L=600 m	140.000		otvoreni		mart	35 dana	
21	R481: Izgradnja mosta na st. 2+200, naselje Rika, Prusac	280.000		otvoreni		mart	70 dana	
22	R657: Lepenica - zabrđe - Sastavci, Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=250 m	140.000		otvoreni		maj	60 dana	

### III Usluge nadzora nad građenjem

1	Radova održavanja regionalnih puteva	30.000	4	konkurentski		februar	1 godina (1.4.2019.-1.4.2020.)	vrijednost na godišnjem nivou
2	R413:Sanacija škarpe dionica Vitovlje - Ugar, st. km 17	500		konkurentski /direktni	ne	juni		
3	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Turbe-Šešići, L=3 km	4.000		konkurentski /direktni	ne	april	2 mjeseca	
4	R413a: :Sanacija trupa puta Brajkovići, L=300 m	3.000		konkurentski /direktni		april	50 dana	
5	R413a: Sanacija dionice Maline - Lager, L=1km	1.200		konkurentski /direktni	ne	maj	20 dana	
6	R413b:Rekonstrukcija dionice Veliki Do, L=0,6 km, na st. km 18+800 (kredit)	5.000		konkurentski /direktni		mart	2 mjeseca	
7	R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=2 km, donji stroj (kredit)	10.000		konkurentski		maj	4 mjeseca	
8	R437: Rekonstrukcija dionice st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom, II faza	4.000		konkurentski /direktni		maj	45 dana	

9	R438: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke staze Ostružnica, L=400 m II faza	3.000		konkurentski /direktni		mart	50 dana	
10	R438: Sanacija asfalta na dionici Ragale, L=1 km	2.000		konkurentski /direktni		maj	30 dana	
11	R 438, Sanacija asfalta na dionici Ostružnica - Fojnica, L=1,8 km	3.000		konkurentski /direktni		mart	30 dana	
12	R439: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m, II faza	3.000		konkurentski /direktni		mart	45 dana	
13	R440: Rekonstrukcija dionice Mehurići - Gluha Bukovica	4.000		konkurentski /direktni		juni	50 dana	
14	R440: Rekonstrukcija dionice sa izgr. pješ. staze dionica Han Bila - Pode, L= 200 m, st. 7+300	2.500		konkurentski /direktni		juni	40 dana	
15	R441: Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=500m	2.000		konkurentski /direktni		juni	30 dana	
16	R443: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 10+950 (zid 12)	5.000		konkurentski /direktni		mart	50 dana	
17	R443: Izgradnja habajućeg sloja na dionici L=1,5 km, od st. km 4+500 do st. km 6+000	2.000		konkurentski /direktni		juni	20 dana	
18	R443: Sanacija asfalta na dionici Visočki put u Kiseljaku, L=1 km.	2.000		konkurentski /direktni		juni	20 dana	
19	R481: Izgradnja pješačke staze od st. 2+200 do st. 2+800, Rika - Prusac, L=600 m	2.000		konkurentski /direktni		mart	35 dana	

20	R481: Izgradnja mosta na st. 2+200, naselje Rika, Prusac	6.000		konkurentski /direktni		mart	70 dana	
21	R657: Lepenica - zabrđe - Sastavci, Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=250 m	4.000		konkurentski /direktni		maj	60 dana	

#### IV Usluge izrade projektnih dokumentacija

1	R413a: Dolac - Guča Gora - Han Bila: Projekat sanacije klizišta u Mosoru na na stacionaži km 3+550	6.000		direktni		maj - juli	20 dana	
2	R413a: Babanovac - Travnik, Projekat rekonstrukcije Galica - Travnik, L=4km	10.000		konkurentski		maj - juli	30 dana	
3	R413a: Dolac - Han Bila, Izmjena Glavnog projekta rek. raskrsnice sa R440 u Han Biloj	7.000		direktni		januar	20 dana	
4	R438: Izrada elaborata sanacije dionice Fojnica-Prokos, L=5 km	7.000		direktni		april- juni	25 dana	
5	R438 Izrada saobraćajnog projekta Gromiljak - Fojnica, L=14 km	7.000		direktni		februar -april	20 dana	
6	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Trenica	6.000		konkurentski/ direktni		mart-juni	30 dana	
7	R440: Projekat rekonstrukcije dionice Gluha Bukovica, L=1 km	7.000		konkurentski/ direktni		februar -april	30 dana	

8	443a: Idejni projekat dionice: Han Ivica, tunel Zvizd L=1 km	7.000		direktni		juni	25 dana	
9	R440: Idejni projekat rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Bile, st. km 4	7.000		direktni		februar -mart	25 dana	
10	R654: Kaćuni – Fojnica, Projekat izgradnje mosta na st. km 2+600	8.000		direktni		juni	25 dana	
11	Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima: R439; R481; R413/projekti novih trasa	7.000		direktni		maj	20 dana	
12	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva/ R413	7.000		konkurentski/ direktni		mart-oktobar		po potrebi
13	Revizija projekata	7.000		direktni				po potrebi
14	Izrada geodet. Elaborata	7.000		direktni				po potrebi
15	R443: Izrada projekta sanacije škarpi dionica Kiseljak - Kreševo, na stacionaži km 4+000	7.000,00		direktni		februar	30 dana	