BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
Kantonalna direkcija za puteve 
Busovača 
Broj : 01- 23 - ____ /21
Datum, 29.9. 2021. godine 

Na osnovu člana 7  Zakona o državnoj službi FBiH ( Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim: 

ODLUKU
[bookmark: _Hlk8741686]o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova Sanacije trupa puta regionalnog puta R413: Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, na stacionaži km 7+200, Šešići.

I
Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova radova i nepredviđenih radova prilikom izvođenja radova Sanacije trupa puta regionalnog puta R413: Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, na stacionaži km 7+200, Šešići, neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova. 

II
Nabavka  predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24.  Stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Vrijednost dodatnih radova utvrđena je predmjeru i predračunu dodatnih radova  i iznosi 2.321,66  KM.
III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:
-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora
- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti
- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 4 % ugovorenih radova, odnosno nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora. 
- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje dodatnih radova u Finansijskom planu za 2021g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.. 

IV
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.





OBRAZLOŽENJE:
	
[bookmark: _Hlk8742708]Kantonalna direkcija za puteve je u 2021.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2021.g., te Planom javnih nabavki za 2021.g. a putem konkurentskog postupka javne nabavke broj: 01-23-270/21 od 19.3.2021.g. izvršila nabavku radova Sanacije trupa puta regionalnog puta R413: Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, na stacionaži km 7+200, Šešići; ugovor broj: 01-23-321/21-2 od 23.04.2021.g potpisan sa „Rudnici gipsa“ d.d. Donji Vakuf na iznos od 58.460,22 KM.

	Tokom izvođenja radova za određene pozicije se ukazala potreba za viškovima radova (iskop za drenažu, ispuna drenažnog rova, povećanje dužine drenaže,...), a na nekim pozicijama su se pojavili manjkovi radova (široki otkop, izrada nasipa, ...). 
Izvođač radova je u skladu sa  navedenim izradio predmjer i predračun dodatnih (viškova i manjkova ) radova, koji su usaglašeni sa nadzornim organom. Vrijednost dodatnih radova po ponudi izvođača iznosi 2.321,66  KM.  

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova ( 3,97 %) je manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su neophodni za završetak ugovorene dionice. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju  „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2021.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:								Direktor: 
- Komisiji za javne nabavke				_______________________________ 
-a/a						      	      dipl. ing.el. Sulejman Bečirević
