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Na osnovu člana 7  Zakona o državnoj službi FBiH ( Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim: 

ODLUKU
[bookmark: _Hlk8741686]o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova Sanacija klizišta regionalne ceste R413a: dionica Han Bila – Ovnak, st. km 1+550, L=50 m.

I
Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova radova prilikom izvođenja radova Sanacija klizišta regionalne ceste R413a, neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova. 

II
Nabavka  predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24.  Stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Vrijednost dodatnih radova utvrđena je u uporednom predmjeru i predračunu ugovorenih i potrebnih radova za završetak ugovorene dionice i iznosi 1.658,45  KM, uz primjenu jediničnih cijena iz osnovnog ugovora za viškove radova.
III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:
-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora
- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti
- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 3,09 % ugovorenih radova, odnosno nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora. 
- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje viškova radova u Finansijskom planu za 2021g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.. 

IV
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.




OBRAZLOŽENJE:
	
[bookmark: _Hlk8742708]Kantonalna direkcija za puteve je u 2021.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2021.g., te Planom javnih nabavki za 2021.g. a putem konkurentskog postupka javne nabavke broj: 01-23-122/21 od 18.2.2021.g. izvršila nabavku radova Sanacija klizišta regionalne ceste R413a: dionica Han Bila – Ovnak, st. km 1+550, L=50 m; ugovor broj: 01-23-271/21-1 od 12.4.2021.g potpisan sa „Komgrad Ze“ d.o.o. Zenica na iznos od 53.749,80 KM.

	Za završetak ugovorenih radova bilo je neophodno izvesti viškove ugovorenih radova, a nisu izvedeni manjkovi radova. Viškovi radova su na pozicijima: iskop u materijalu III i IV kategorije zbog potrebe za produbljenjem drenažnog rova, čime se povećala i količina kamenog materijala za ispunu rova, produženjem drenažnog ispusta kroz trup puta,  te izradom betonskih kontrafora zbog povećanja dubine temeljenja  armirano betonskog potpornog zida. Jedinične cijene viškova ugovorenih radova se ne mijenjaju, jer su iste dobivene putem konkurentskog postupka, povoljne su i prihvatljive za naručioca radova (uračunat i popust sa e – aukcije). Manjkovi radova se odnose na izradu betonskog segmentnog kanala.
Potrebno je izvršiti ugovaranje viškova ugovorenih radova, uzevši u obzir i smanjenja na određenim pozicijama. 
Od strane  izvođača radova je urađen predmjer i predračun dodatnih radova (viškova i manjkova radova)  koji su izvedeni i koje je potrebno izvesti za završetak predmetne dionice, uz kontrolu količina od strane nadzornog organa i od strane predstavnika investitora, na osnovu čega je utvrđeno da je ukupni iznos neophodnih dodatnih radova maksimalno 1.658,45  KM, što će se konačno utvrditi u okončanoj situaciji. 

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova ( 3,09 %) je manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su neophodni za završetak ugovorene dionice. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju  „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.
Od strane ponuđača je dostavljen obračun viškova i manjkova izvedenih radova.

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2021.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:								Direktor: 
- Komisiji za javne nabavke				_______________________________ 
-a/a						      	      dipl. ing.el. Sulejman Bečirević
