BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
Kantonalna direkcija za puteve 
Busovača 
Broj : 01- 23 - ____ /21
Datum, 9.9. 2021. godine 

Na osnovu člana 7  Zakona o državnoj službi FBiH ( Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim: 

ODLUKU
[bookmark: _Hlk8741686]o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova Izgradnje donjeg stroja regionalnog puta R413a Dolac – Ovnak, dionica Gostunj - Kraban, L=1,8 km, od P1 (st. km 0+000) do P75 (st. km 1+821) sa raskrsnicom za Bandol.

I
Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova radova i nepredviđenih radova prilikom izvođenja radova Izgradnje donjeg stroja regionalnog puta R413a Dolac – Ovnak, dionica Gostunj - Kraban, L=1,8 km, od P1 (st. km 0+000) do P75 (st. km 1+821) sa raskrsnicom za Bandol, neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova. 

II
Nabavka  predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24.  Stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Vrijednost dodatnih radova utvrđena je predmjeru i predračunu dodatnih radova  i iznosi 129.714,75  KM.
III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:
-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora
- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti
- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 10,1 % ugovorenih radova, odnosno nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora. 
- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje dodatnih radova u Finansijskom planu za 2021g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.. 

IV
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.





OBRAZLOŽENJE:
	
[bookmark: _Hlk8742708]Kantonalna direkcija za puteve je u 2020.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2020.g., te Planom javnih nabavki za 2020.g. a putem otvorenog postupka javne nabavke broj: 01-23-509/20 od 24.8.2020.g. izvršila nabavku radova Izgradnja donjeg stroja regionalnog puta R413a: Dolac – Ovnak, dionica Gostunj – Mosor – Guča Gora, L = 1,8 km (od P1: st. 0+000 do P 75: st. 1+821) sa raskrsnicom za Bandol.; ugovor broj: 01-23-565/20-2 od 2.11.2020.g potpisan sa „Teling“ d.o.o. Travnik na iznos od 1.284.581,14 KM.

	U projektnoj dokumentaciji izgradnje predmetne dionice regionalnog puta, na profilu P36, stacionaža 0+982, projektovan je zasvedeni propust promjera 2 m, u tenderskoj dokumentaciji je propust planiran da se izvede kao dvocijevni promjera 2*1 m. S obzirom da se propust nalazi na potoku iz Mosora koji ima trajan i bujičast tok izvršena je provjera da li isti zadovoljava hidrološke uslove. Iz tog razloga je izvršena izrada projekta propusta u kojem su uzeti u obzir hidrološki uslovi i došlo se do zaključka da je potrebni svijetli otvor propusta 2*3 metra, te da projektovani ne zadovoljava uslove protoka u doba kišnih padavina. S obzirom da za većinu radova izgradnje armirano betonskog pločastog propusta postoje utvrđene jedinične cijene u osnovnom ugovoru to će se iste i primjenjivati i za radove izgradnje novog propusta, izuzev za poziciju armiračkih radova – nabavka i ugradnja armature od šipki promjera preko 12 mm, s obzirom da je nabavna vrijednost armature povećana za cca 70 % od momenta ugovaranja, te je od izvođača radova zatraženo da uradi kalkulaciju te jedinične cijene uzevši u obzir povećanje nabavne vrijednosti, a da ugradnja armature ostaje ista. Za tu poziciju kao i za pojedine pozicije – nepredviđeni radovi, kao što je izrada hidroizolacije izvođač je predložio jedinične cijene, dostavio dokaze o povećanju nabavne cijene armature, koje su provjerene od strane nadzornog organa i predstavnika investitora i usaglašene sa izvođačem radova. 
Izvođač radova je u skladu sa  navedenim i po projektnoj dokumentaciji izgradnje armirano betonskog pločastog propusta, izradio predmjer i predračun dodatnih radova. Vrijednost dodatnih radova po ponudi izvođača iznosi 129.714,75 .  

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova ( 10,1 %) je manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su neophodni za završetak ugovorene dionice. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju  „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.
Od strane ponuđača je dostavljen obračun dodatnih radova koji se odnose na izgradnju armirano betonskog pločastog propusta na profilu P36.

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2021.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:								Direktor: 
- Komisiji za javne nabavke				_______________________________ 
-a/a						      	      dipl. ing.el. Sulejman Bečirević
