BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA 
Kantonalna direkcija za puteve 
Busovača 
Broj : 01- 23 -630/21-2
Datum, 09.11. 2021. godine 

Na osnovu člana 7  Zakona o državnoj službi FBiH ( Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim: 

ODLUKU
[bookmark: _Hlk8741686]o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova rekonstrukcije  regionalnog puta R440 Stara Bila -Gluha Bukovica ,dionica : ulaz u Gluhu Bukovicu od km 19+000 do km 19+650,od P27 do P39, u dužini od L= 90 m.

I
Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova radova prilikom  rekonstrukcije  regionalnog puta R440 Stara Bila -Gluha Bukovica ,dionica : ulaz u Gluhu Bukovicu od km 19+000 do km 19+650,od P27 do P39, u dužini od L= 90 m.,  neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova. 

II
Nabavka  predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24.  Stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Vrijednost dodatnih radova utvrđena je predmjeru i predračunu dodatnih radova( Varijacioni nalog 1.)  i iznosi 10.421,21   KM bez PDV-a.
III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:
-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora
- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti
- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 5 % ugovorenih radova, odnosno nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora. 
- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)
Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje dodatnih radova u Finansijskom planu za 2021g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.. 

IV
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.





OBRAZLOŽENJE:
	
[bookmark: _Hlk8742708]Kantonalna direkcija za puteve je u 2020.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2020.g., te Planom javnih nabavki za 2020.g. a putem otvorenog postupka javne nabavke broj: 776-13-55-335/20  koji je objavljen na portalu javnih nabavki 09.09. 2020  godine od ,izvršila nabavku radova rekonstrukcije  regionalnog puta R440 Stara Bila -Gluha Bukovica ,dionica : ulaz u Gluhu Bukovicu od km 19+000 do km 19+650,od P27 do P39, u dužini od L= 90 m, ugovor broj: 01-23-580/20-1 od 03.11.2020.g potpisan sa „Dobojputevi d.d. Doboj na iznos od 311.489,10 KM sa PDV-om.

	Prilikom izvođenja radova rekonstrukcije  regionalnog puta R440 Stara Bila -Gluha Bukovica ,dionica : ulaz u Gluhu Bukovicu od km 19+000 do km 19+650,od P27 do P39, u dužini od L= 90 m, ukazala se potreba za  izvođenjem dodatnih radova za koje su utvrđene jedinične cijene u osnovnom ugovoru , a koje je bilo neophodno izvesti , a to su : 
-Zbog nemogućnosti obustave saobraćaja i potkopavanja trupa ceste izvršeno je preprojektovanje zida ispod nivelete puta , gdje je temeljna stopa okrenuta prema koritu rijeke  ,, Bile,, što je zahtijevalo potrebu za većom temeljnom stopom i debljim presjekom zida u odnosu na ranije projektovani .
- Naknadno je odobreno da se uradi betonska obloga  postojećeg zida uz mezarje od P28 do P32, izvršeno je zacjevljenje propusta na P28 kroz privatnu parcelu u dužini od cca 25 m , te je od profila P30 do profila P39 sa lijeve strane uz izgrađeni zid odobreno postavljanje betonskih ivičnjaka 18/24 , a što nije bilo predviđeno projektnom dokumentacijom. 
Izvođač radova je u skladu sa  navedenim i preprojektovanjem zida , izradio predmjer i predračun dodatnih radova. Vrijednost dodatnih radova po ponudi izvođača iznosi 10.421,21   KM bez PDV-a., odnosno 12.192,82 KM sa PDV-om.

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova ( do 5 %) je manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su neophodni za završetak ugovorene dionice. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju  „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.
Od strane ponuđača je dostavljen obračun dodatnih radova (varijacioni nalog broj 1.)

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2021.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2021.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:								Direktor: 
- Komisiji za javne nabavke				_______________________________ 
-a/a						      	      dipl. ing.el. Sulejman Bečirević
